OBRA:	70 - PAV. RUA MARTINHO VIANA MENDES - LARANJEIRAS
ENDEREÇO:	RUA MARTINHO VIANA MENDES

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

RESPONSÁVEL TÉCNICO:	

ITEM	SERVIÇO	PESO	VALOR(R$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6
1	SERVIÇOS INICIAIS	0,18%	2.244,34	100,00% R$ 2.244,34	0,00% R$ 0,00	0,00% R$ 0,00	0,00% R$ 0,00	0,00% R$ 0,00	0,00% R$ 0,00
2	TERRAPLENAGEM	4,81%	59.127,34	50,00% R$ 29.563,67	50,00% R$ 29.563,67	0,00% R$ 0,00	0,00% R$ 0,00	0,00% R$ 0,00	0,00% R$ 0,00
3	DRENAGEM	17,66%	216.874,57	0,00% R$ 0,00	25,00% R$ 54.218,64	25,00% R$ 54.218,64	25,00% R$ 54.218,64	25,00% R$ 54.218,64	0,00% R$ 0,00
4	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA	55,29%	679.110,11	0,00% R$ 0,00	0,00% R$ 0,00	50,00% R$ 339.555,05	50,00% R$ 339.555,05	0,00% R$ 0,00	0,00% R$ 0,00
5	LIGANTES BETUMINOSOS	19,77%	242.875,58	0,00% R$ 0,00	0,00% R$ 0,00	0,00% R$ 0,00	50,00% R$ 121.437,79	50,00% R$ 121.437,79	0,00% R$ 0,00
6	SINALIZAÇÃO VIARIA	0,83%	10.198,92	0,00% R$ 0,00	0,00% R$ 0,00	0,00% R$ 0,00	0,00% R$ 0,00	50,00% R$ 5.099,46	50,00% R$ 5.099,46
7	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	1,45%	17.824,68	100,00% R$ 17.824,68	0,00% R$ 0,00	0,00% R$ 0,00	0,00% R$ 0,00	0,00% R$ 0,00	0,00% R$ 0,00
	TOTAL SIMPLES	100,00%	1.228.255,54	4,04% R$ 49.632,69	6,82% R$ 83.782,31	32,06% R$ 393.773,70	41,95% R$ 515.211,49	14,72% R$ 180.755,89	0,42% R$ 5.099,46
	TOTAL ACUMULADO	100,00%	1.228.255,54	4,04% R$ 49.632,69	10,86% R$ 133.415,00	42,92% R$ 527.188,70	84,87% R$ 1.042.400,19	99,58% R$ 1.223.156,08	100,00% R$ 1.228.255,54