OBRA:	79 - PAVIMENTAÇÃO EM LAJOTAS, DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIÁRIA DA RUA JOAO VENANCIO - BARREIROS - PESCARIA BRAVA/SC
ENDEREÇO:	

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

RESPONSÁVEL TÉCNICO:	

ITEM	SERVIÇO	PESO	VALOR(R$)	MÊS 1	MÊS 2
1	CANTEIRO DE OBRAS	1,10%	2.613,42	100,00% R$ 2.613,42	0,00% R$ 0,00
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	1,71%	4.047,40	100,00% R$ 4.047,40	0,00% R$ 0,00
3	TERRAPLANAGEM - MOVIMENTO DE TERRA	2,58%	6.129,15	100,00% R$ 6.129,15	0,00% R$ 0,00
4	DRENAGEM PLUVIAL	11,51%	27.320,51	50,00% R$ 13.660,25	50,00% R$ 13.660,25
5	PAVIMENTAÇÃO EM LAJOTAS	82,89%	196.669,83	50,00% R$ 98.334,91	50,00% R$ 98.334,91
6	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	0,21%	490,31	0,00% R$ 0,00	100,00% R$ 490,31
	TOTAL SIMPLES	100,00%	237.270,62	52,59% R$ 124.785,14	47,41% R$ 112.485,48
	TOTAL ACUMULADO	100,00%	237.270,62	52,59% R$ 124.785,14	100,00% R$ 237.270,62