OBRA:	734 - RUA SANTA CLARA - PESCARIA BRAVA
ENDEREÇO:	

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

RESPONSÁVEL TÉCNICO:	Arthur da Rosa Santos - CREA SC-76539-9

ITEM	SERVIÇO	PESO	VALOR(R$)	MÊS 1
1	MATERIAIS	65,49%	22.262,72	100,00% R$ 22.262,72
2	SERVIÇOS	34,51%	11.731,94	100,00% R$ 11.731,94
	TOTAL SIMPLES	100,00%	33.994,66	100,00% R$ 33.994,66
	TOTAL ACUMULADO	100,00%	33.994,66	100,00% R$ 33.994,66

ARTHUR DA ROSA SANTOS:03922602983

Assinado de forma digital por ARTHUR DA ROSA SANTOS:03922602983
Dados: 2026.08.13 10:26:25 -03'00'