OBRA:	34 - PAVIMENTAÇÃO RUA NEWTON TOMAZ
ENDEREÇO:	RUA NEWTON TOMAZ - KM 37

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

RESPONSÁVEL TÉCNICO:	

ITEM	SERVIÇO	PESO	VALOR(R$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	1,61%	3.187,60	100,00% R$ 3.187,60	0,00% R$ 0,00	0,00% R$ 0,00	0,00% R$ 0,00
2	TERRAPLANAGEM - MOVIMENTO DE TERRA	5,89%	11.658,72	50,00% R$ 5.829,36	50,00% R$ 5.829,36	0,00% R$ 0,00	0,00% R$ 0,00
3	DRENAGEM PLUVIAL	22,37%	44.297,77	0,00% R$ 0,00	0,00% R$ 0,00	50,00% R$ 22.148,88	50,00% R$ 22.148,88
4	PAVIMENTAÇÃO COM BLOCOS INTERTRAVADOS - LAJOTAS	55,04%	109.006,72	0,00% R$ 0,00	0,00% R$ 0,00	50,00% R$ 54.503,36	50,00% R$ 54.503,36
5	MURO CONTENÇÃO	14,71%	29.123,96	50,00% R$ 14.561,98	50,00% R$ 14.561,98	0,00% R$ 0,00	0,00% R$ 0,00
6	SINALIZAÇÃO VIARIA	0,39%	763,17	0,00% R$ 0,00	0,00% R$ 0,00	0,00% R$ 0,00	100,00% R$ 763,17
	TOTAL SIMPLES	100,00%	198.037,94	11,91% R$ 23.578,94	10,30% R$ 20.391,34	38,71% R$ 76.652,24	39,09% R$ 77.415,41
	TOTAL ACUMULADO	100,00%	198.037,94	11,91% R$ 23.578,94	22,20% R$ 43.970,28	60,91% R$ 120.622,52	100,00% R$ 198.037,94