
OBRA:

ENDEREÇO:

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

20 - PAVIMENTAÇÃO RUA FRANCISCO MEDEIROS DOS SANTOS

ITEM SERVIÇO PESO VALOR(R$) MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 2,47% 2.107,46 100,00%

R$ 2.107,46

0,00%

R$ 0,00

0,00%

R$ 0,00

2 TERRAPLANAGEM - MOVIMENTO DE TERRA 3,42% 2.922,01 100,00%

R$ 2.922,01

0,00%

R$ 0,00

0,00%

R$ 0,00

3 DRENAGEM PLUVIAL 28,05% 23.932,75 25,00%

R$ 5.983,19

75,00%

R$ 17.949,56

0,00%

R$ 0,00

4 PAVIMENTAÇÃO COM BLOCOS INTERTRAVADOS - LAJOTAS 65,30% 55.715,16 0,00%

R$ 0,00

50,00%

R$ 27.857,58

50,00%

R$ 27.857,58

5 SINALIZAÇÃO VIARIA 0,76% 649,56 0,00%

R$ 0,00

0,00%

R$ 0,00

100,00%

R$ 649,56

TOTAL SIMPLES 100,00% 85.326,94 12,91%

R$ 11.012,66

53,68%

R$ 45.807,14

33,41%

R$ 28.507,14

TOTAL ACUMULADO 100,00% 85.326,94 12,91%

R$ 11.012,66

66,59%

R$ 56.819,80

100,00%

R$ 85.326,94
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