

OBRA:	25 - CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NO BAIRRO SANTIAGO
ENDEREÇO:	RODOVIA SC 437

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

RESPONSÁVEL TÉCNICO:	
----------------------	--

ITEM	SERVIÇO	PESO	VALOR(R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	8,10%	15.714,79	100,00% R\$ 15.714,79	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
2	PAVIMENTAÇÃO EM PAVER	13,55%	26.292,00	50,00% R\$ 13.146,00	50,00% R\$ 13.146,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
3	PAISAGISMO	7,59%	14.735,54	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	50,00% R\$ 7.367,77	50,00% R\$ 7.367,77
4	URBANIZAÇÃO	20,23%	39.254,48	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	50,00% R\$ 19.627,24	50,00% R\$ 19.627,24
5	CAMPO DE BOCHA	17,06%	33.113,63	50,00% R\$ 16.556,81	50,00% R\$ 16.556,81	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
6	PARQUE INFANTIL	33,47%	64.941,33	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	100,00% R\$ 64.941,33
	TOTAL SIMPLES	100,00%	194.051,77	23,40% R\$ 45.417,61	15,31% R\$ 29.702,81	13,91% R\$ 26.995,01	47,38% R\$ 91.936,34
	TOTAL ACUMULADO	100,00%	194.051,77	23,40% R\$ 45.417,61	38,71% R\$ 75.120,42	52,62% R\$ 102.115,43	100,00% R\$ 194.051,77