

OBRA:	46 - LICITAÇÃO GESSO ACARTONADO
ENDEREÇO:	

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

RESPONSÁVEL TÉCNICO:	
----------------------	--

ITEM	SERVIÇO	PESO	VALOR(R\$)	MÊS 1
1	GESSO ACARTONADO	70,94%	104.103,93	100,00% R\$ 104.103,93
2	PINTURA	10,63%	15.603,47	100,00% R\$ 15.603,47
3	PORTAS	18,43%	27.038,57	100,00% R\$ 27.038,57
	TOTAL SIMPLES	100,00%	146.745,97	100,00% R\$ 146.745,97
	TOTAL ACUMULADO	100,00%	146.745,97	100,00% R\$ 146.745,97