
Bancos Utilizados

SINAPI ‐ 06/2017 ‐ SC
ORSE ‐ 11/2016 ‐ SE
SEDOP ‐ 10/2016 ‐ PA
SEINFRA ‐ 024 ‐ CE
SICRO2 ‐ 11/2016 ‐ SC
SETOP ‐ 06/2016 ‐ MG
IOPES ‐ 12/2016 ‐ ES
SIURB ‐ 12/2016 ‐ SP

Item Descrição Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 100,00%
1.555,80

100,00%
1.555,80

2 TERRAPLANAGEM 10,00%
369,62

10,00%
36,96

4 PAVIMENTAÇÃO À LAJOTAS 100,00%
79.193,38

50,00%
39.596,69

50,00%
39.596,69

6 SINALIZAÇÃO VIÁRIA 100,00%
466,86

100,00%
466,86

50,49% 49,11%
41.189,45 40.063,55

50,49 99,59

41.189,45 81.253,00

Descrição do Orçamento B.D.I. Encargos Sociais

 PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO À LAJOTA,   E SINALIZAÇÃO VIÁRIA ‐ RODOVIA MUNICIPAL ESTIVA 24,00% 0,0% ‐ Não Desonerada

Cronograma Físico‐Financeiro

Porcentagem
Custo

Porcentagem Acumulada

Custo Acumulado

_______________________________________________________________
Renato Mendonça Teixeira

Eng. Agrimensor

Total sem BDI R$ 65.794,87

Total do BDI R$ 15.790,79

Total Geral R$ 81.585,66


