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CONSTRUCAO DE UNIDADE BASICA DE SAUDE SERTAO DA ESTIVA - TIPO Il

Descricao
SERVICOS INICIAIS

MOVIMENTO DE TERRA
ESTRUTURA

VEDACOES

REVESTIMENTOS

ESQUADRIAS

COBERTURA

PAVIMENTACAO

PINTURA

INSTALACOES HIDROSSANITARIAS
INSTALACOES ELETRICAS
INSTALACOES PREVENTIVAS CONTRA INCENDIO
SERVICOS COMPLEMENTARES
SERVICOS FINAIS

ADMINISTRAGAO LOCAL

THAYANE DE SOUSA Assinado de forma digital por

E

MUNICIPIO DE PESCARIA BRAVA

CNPJ: 16.780.795/0001-38

Cronograma Fisico e Financeiro

Total Por Etapa

THAYANE DE SOUSA E
SOUZA:07964038990
Dados: 2022.11.10 18:20:19

SOUZA:07964038990 ycn

100,00%
52.035.40
100,00%
46.547.12
100,00%
495.744.07
100,00%
129.904.86
100,00%
149.553.56
100,00%
118.070.54
100,00%
203.914.60
100,00%
139.298.34
100,00%
54.902.38
100,00%
88.563.56
100,00%
94.452.46
100,00%
3.488.34
100,00%
5.797.60
100,00%
2.275.58
99,90%
78.580.74

Thayane de S. e Souza
Arquiteta

RODOVIA ESTADUAL SC-437 - CENTRO - PESCARIA BRAVA/ SC
(48) 3646-3639 / prefeito@pescariabrava.sc.gov.br

B.D.I. Encargos Sociais
22,5% Nao Desonerado: embutido
Nnos precos unitario dos
insumos de méao de obra, de
acordo com as bases.
30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS
100,00%
100,00%
46 54712
50,00% 50,00%
247 872.04 247 .872.04.
100,00%
2290486,
50,00% 50,00%
74 776 78 7
100,00%
50,00% 50,00%
101 957 30 101957 30
50,00% 25,00% 25,00%
69.649 17
100,00%
50,00% 50,00%
44 281 78 44 281 78
100,00%
100,00%
100,00%
5 797 60
100,00%
2 275 58
16,66% 16,66% 16,66% 16,66% 16,60% 16,66%
13.091.55 13.091.55 13.091.55 13.091.55 13.044.40 13.091.55
6,71% 15,69% 15,69% 12,79% 16,17% 32,95%
111.674,07 260.963,59 260.963,59 212.645,58 268.884,85 547.918,90
6,71% 22,41% 38,1% 50,88% 67,05% 100,0%
111.674,07 372.637,65 633.601,24 846.246,82  1.115.131,67 1.663.129,15
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