
 MUNICIPIO DE PESCARIA BRAVA

CNPJ: 16.780.795/0001-38 

Obra

Item Descrição Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS

 1 SERVIÇOS INICIAIS 100,00%

52.035,40

100,00%

52.035,40
 2 MOVIMENTO DE TERRA 100,00%

46.547,12

100,00%

46.547,12
 3 ESTRUTURA 100,00%

495.744,07

50,00%

247.872,04

50,00%

247.872,04
 4 VEDAÇÕES 100,00%

129.904,86

100,00%

129.904,86
 5 REVESTIMENTOS 100,00%

149.553,56

50,00%

74.776,78

50,00%

74.776,78
 6 ESQUADRIAS 100,00%

118.070,54

100,00%

118.070,54
 7 COBERTURA 100,00%

203.914,60

50,00%

101.957,30

50,00%

101.957,30
 8 PAVIMENTAÇÃO 100,00%

139.298,34

50,00%

69.649,17

25,00%

34.824,59

25,00%

34.824,59
 9 PINTURA 100,00%

54.902,38

100,00%

54.902,38
 10 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 100,00%

88.563,56

50,00%

44.281,78

50,00%

44.281,78
 11 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 100,00%

94.452,46

100,00%

94.452,46
 12 INSTALAÇÕES PREVENTIVAS CONTRA INCÊNDIO 100,00%

3.488,34

100,00%

3.488,34
 13 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 100,00%

5.797,60

100,00%

5.797,60
 14 SERVIÇOS FINAIS 100,00%

2.275,58

100,00%

2.275,58
 15 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 99,90%

78.580,74

16,66%

13.091,55

16,66%

13.091,55

16,66%

13.091,55

16,66%

13.091,55

16,60%

13.044,40

16,66%

13.091,55
6,71% 15,69% 15,69% 12,79% 16,17% 32,95%

111.674,07 260.963,59 260.963,59 212.645,58 268.884,85 547.918,90

6,71% 22,41% 38,1% 50,88% 67,05% 100,0%

111.674,07 372.637,65 633.601,24 846.246,82 1.115.131,67 1.663.129,15

Porcentagem

Custo

Porcentagem Acumulado

Custo Acumulado

_______________________________________________________________

Thayane de S. e Souza

Arquiteta

B.D.I. Encargos Sociais

22,5% Não Desonerado: embutido 

nos preços unitário dos 

insumos de mão de obra, de 

acordo com as bases.

Cronograma Físico e Financeiro

CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE SERTÃO DA ESTIVA - TIPO II
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