

Descrição do Orçamento

PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO À LAJOTA, E SINALIZAÇÃO VIÁRIA - RODOVIA MUNICIPAL ESTIVA

Bancos UtilizadosSINAPI - 06/2017 - SC
ORSE - 11/2016 - SE
SEDOP - 10/2016 - PA
SEINFRA - 024 - CE
SICRO2 - 11/2016 - SC
SETOP - 06/2016 - MG
IOPES - 12/2016 - ES
SIURB - 12/2016 - SP**B.D.I.**

24,00%

Encargos Sociais

0,0% - Não Desonerada

Cronograma Físico-Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00% 1.555,80	100,00% 1.555,80	
2	TERRAPLANAGEM	10,00% 369,62	10,00% 36,96	
4	PAVIMENTAÇÃO À LAJOTAS	100,00% 79.193,38	50,00% 39.596,69	50,00% 39.596,69
6	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	100,00% 466,86		100,00% 466,86
		Porcentagem	50,49%	49,11%
		Custo	41.189,45	40.063,55
		Porcentagem Acumulada	50,49	99,59
		Custo Acumulado	41.189,45	81.253,00

Total sem BDI	R\$ 65.794,87
Total do BDI	R\$ 15.790,79
Total Geral	R\$ 81.585,66

Renato Mendonça Teixeira
Eng. Agrimensor